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四国センターアスファルト補修工事 平成30年2月28日（水）～3月23日（金）

来客用
駐車場

玄関前ロータリー部
透水性コンクリート打替え

来客用駐車場スペース
アスファルト舗装打替え

車両通行止め

車両通行止め

通
行
可

9:00～17:00（日曜日は除く）

南門

北門

正門



工期

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

玄関前ロータリー部透水性コンクリート打替え養生期間

工事準備中

透水性コンクリート打替え

来客用駐車場スペース

車止めブロック取付

工事期間中、車輌は工事関係者以外、西面正門からの入退出ができません。

日曜日は休止とする。

仮囲い・養生・跡片付け清掃

不陸整正・透水性コンクリート舗

不陸整正・アスファルト舗装

３月

日

工事時間は、９：００から１７：００とする。

工事中は、公道出入り口に交通警備員を１名配置する。

査

区画線工事・身障者マーク工事

アスファルト舗装打替え

既存舗装撤去・場外処分

誘導ライン引き

既存舗装撤去・場外処分

玄関前ロータリー部

工事種別

竣

工

検

植田 正義 

株式会社 香西工務店 （087-867-1875）

国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センター 研究業務推進室

曜日

行事

平成30年 2月 7日から平成30年 3月23日 平成30年 2月 7日

四国センターアスファルト補修工事管理工程表

工事場所

月

発注者

施工

国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センター

現場代理人

作成日

２月




